

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 关于全资子公司起诉松溪县城市建设综合开发公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、案件所处的诉讼阶段：再审申请已立案审查、强制执行结案
- 2、执行申请人：汇绿园林建设发展有限公司
- 3、涉案金额：被执行人松溪县城市建设综合开发公司向汇绿园林建设发展有限公司支付 7930913.77元。
- 4、本次强制执行结案，不会对公司资产、财务及经营产生重大影响

#### 一、诉讼事项的基本情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称“汇绿园林”）因与松溪县城市建设综合开发公司（以下简称“松溪城建公司”）建设工程施工合同纠纷向福建省南平市中级人民法院提交了《民事起诉状》，汇绿园林于 2022 年 1 月 4 日收到福建省南平市中级人民法院《受理案件通知书》，案号为（2022）闽 07 民初 33 号。本案的相关当事人、诉讼起因及请求等具体情况，详见公司于 2022 年 1 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司起诉松溪县城市建设综合开发公司的公告》（公告编号：2022-001）。

汇绿园林于 2022 年 12 月 28 日收到代理律师转送的（2022）闽 07 民初 33 号《福建省南平市中级人民法院民事判决书》，一审判决如下：松溪县城市建设综合开发公司应于本判决生效之日起二十日内向汇绿园林建设发展有限公司支付延期支付投资成本利息 4,493,030 元；松溪县城市建设综合开发公司应于本判

决生效之日起二十日内向汇绿园林建设发展有限公司支付逾期验收违约金 3,150,000 元；驳回汇绿园林建设发展有限公司的其他诉讼请求；一审案件受理费 672,286.85 元，由松溪县城市建设综合开发公司负担 40,748.74 元，由汇绿园林建设发展有限公司负担 631,538.11 元。详见公司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司起诉松溪县城市建设综合开发公司的进展公告》（公告编号：2023-002）。

汇绿园林因与被上诉人松溪城建公司建设工程施工合同纠纷一案，不服福建省南平市中级人民法院（2022）闽 07 民初 33 号民事判决，向福建省高级人民法院提出上诉。2024 年 2 月，汇绿园林收到代理律师转送的（2023）闽民终 315 号《福建省高级人民法院民事判决书》，二审判决如下：汇绿园林的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 437,047.01 元，由汇绿园林建设发展有限公司负担。本判决为终审判决。详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司起诉松溪县城市建设综合开发公司的进展公告》（公告编号：2024-009）。

2024 年 7 月，汇绿园林收到中华人民共和国最高人民法院（2024）最高法民申 3730 号《最高人民法院受理通知书》，汇绿园林因与松溪县城市建设综合开发公司建设工程施工合同纠纷一案，不服福建省南平市中级人民法院（2022）闽 07 民初 33 号民事判决和福建省高级人民法院 2024 年 1 月 9 日（申请人收到判决的日期）（2023）闽民终 315 号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审。详见公司于 2024 年 8 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收到再审受理通知书暨全资子公司起诉松溪县城市建设综合开发公司的诉讼进展公告》（公告编号：2024-058）。本次再审案件尚未有最新进展情况。

2024 年 10 月 11 日，汇绿园林向南平市中级人民法院提交了《强制执行申请书》，因被执行人松溪县城市建设综合开发公司未履行福建省高级人民法院（2023）闽民终 315 号民事判决书的判决义务，为了维护申请人的合法权益及法律的权威，汇绿园林依法向南平市中级人民法院申请强制执行。2024 年 10 月 22 日，汇绿园林收到福建省南平市中级人民法院的回复，此次申请强制执行一案已

于 2024 年 10 月 22 日在福建省南平市中级人民法院立案执行，案号为（2024）闽 07 执 288 号。详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司起诉松溪县城市建设综合开发公司的进展公告》（公告编号：2024-090）。

2024 年 10 月 23 日，汇绿园林收到福建省南平市中级人民法院《执行裁定书》（2024）闽 07 执 288 号，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条、第二百五十五条、第二百五十八条规定，裁定如下：冻结、划拨被执行人松溪县城市建设综合开发公司银行存款（金额以本案执行标的额为限）。存款不足部分则查封、冻结、扣押、拍卖、变卖其价值相当的财产。本裁定立即执行。详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司起诉松溪县城市建设综合开发公司的进展公告》（公告编号：2024-091）。

2024 年 12 月 4 日，申请执行人汇绿园林建设发展有限公司与被执行人松溪县城市建设综合开发公司签署并盖章了《执行和解协议书》，鉴于申请执行人与被执行人之间建设工程施工合同纠纷一案，民事案号：(2022)闽 07 民初 33 号，执行案号：(2024)闽：07 执 288 号，本案执行过程中，经法院主持调解，双方就执行和解相关事宜，达成了协议。详见公司于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司起诉松溪县城市建设综合开发公司的进展公告》（公告编号：2024-096）。

## 二、申请强制执行的进展情况

2024 年 12 月 25 日，汇绿园林收到福建省南平市中级人民法院《结案通知书》（2024）闽 07 执 288 号，具体裁定结果如下：

本院在执行申请执行人汇绿园林建设发展有限公司与被执行人松溪县城市建设综合开发公司建设工程施工合同纠纷一案中（执行依据：本院作出的(2022)闽 07 民初 33 号民事判决），被执行人松溪县城市建设综合开发公司向汇绿园林建设发展有限公司支付 7930913.77 元，同时向本院缴交案件受理费 40748.74 元、案件执行费 65615 元，本案现已审理终结。

## 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

1、无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项；

2、其他小额未决诉讼累计2笔，涉及金额共1,128,254.79元，其中公司子公司作为原告相关金额为0元，作为被告金额为1,128,254.79元。

#### 四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

本次强制执行结案不会对公司资产、财务及经营产生重大影响。

公司将持续关注案件进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

1、福建省南平市中级人民法院《结案通知书》（2024）闽07执288号

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月27日